

	Proje Mantığı	Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynak ve Araçları	Varsayımlar
Genel Hedef	Bölgede tarımsal üretimde ekonomik çeşitliliğin ve gelir artışının sağlanması	5 yıl içinde birlik üyesi üreticilerin gelirlerinde %20 oranında artış sağlandı.	- Üreticilerin proje öncesi gelirlerini gösteren belgeler (ödenen vergiler vb.) - Üreticilere Birlik tarafından yapılan ödemelere ait kayıtlar (fatura vb.) - Birliğe ait muhasebe kayıtları	
Özel Amaç	Taze meyve ve sebzelerin kurutulup paketlenerek pazara hazır hale getirilmesi suretiyle ürünlerin ticari değerinin ve üretici gelirlerinin artırılması	- 1 yıl içinde 120 ton taze meyve sebze, kurutma prosesiyle katma değer kazandırıldı. - 1 yıl içinde 6 çeşit ambalajlı ürün pazara hazır hale getirildi ve proje tamamlandıktan sonra bir yıl içinde 18 ton paketli kuru meyve sebze üretimi gerçekleştirildi. - Proje tamamlandıktan bir yıl sonra birlik üyelerinin gelirlerinde (ambalajsız direkt satış ile ambalajlı ve işlenmiş ürün satışları farkı açısından) %12 artış sağlandı.	- Üreticiden kabul edilen taze meyve sebze kayıtları - Üreticiye yapılan ödeme kayıtları - Birliğe ait muhasebe kayıtları - Paketlenen, depolanan ve satışı gerçekleşen ürün kayıtları (çeşit ve tonaj olarak)	- Tesis yasal şartlara uygun şekilde kuruldu ve üretim devam ediyor. - Üreticiler taze meyve sebzelerini kurutulmak ve ambalajlanmak üzere tesise getiriyor. - Müşterilerin üretilen ürünlere talebi devam ediyor.
Beklenen Sonuçlar	- Meyve sebze kurutma tesisi kurulumu ile tarımsal ürünlere ekonomik çeşitlilik ile ticari değer kazandırıldı. - Taze meyve sebzeler kurutulup paketlenerek yeni ve katma değerli ürünler üretildi. - Kurulan tesiste yeni çalışma alanı ve istihdam imkanları oluştu. - Üreticilerde ve tesis çalışanlarında meyve sebzelerin işlenmesi ve gıda güvenliğine yönelik bilinç artışı sağlandı. - Birliğin ve faaliyetlerinin tanınırlığı artırıldı.	- 1 adet meyve sebze kurutma tesisi kuruldu (mal kabul, hammadde ve sarf malzeme depolama, kurutma, paketleme, ürün depolama ve sevkiyat ünitelerini içeren) - 6 çeşit kurutulmuş ve ambalajlanmış ürün üretimine geçildi. - Yeni işletmede 5 kişiye yeni istihdam sağlandı. - Birlik üyesi 20 meyve sebze üreticisine ve 5 tesis çalışanına 48 saatlik «taze meyve sebzelerin işlenmesi ve pazara hazırlanması» ve 16 saatlik «gıda güvenliği» eğitimleri verildi. - Birliğin ve ürünlerin tanıtıma yönelik 1 adet internet sitesi ve 1 adet ticari sosyal medya hesabı oluşturuldu.	- Kurulu tesis için işletme (üretim izni) belgesi, çalışma ruhsatı - Üreticiden alınan meyve sebze mal kabul kayıtları - Kurutma tesisindeki üretim faaliyetlerine ilişkin kayıtlar - Kurutulmuş ve paketlenmiş ürünlerin depo giriş kayıtları - İstihdam edilen kişilere ait SGK kayıtları - Eğitim kayıtları, eğitim hizmet faturaları, personel ile yapılan görüşmeler, - İnternet sitesinin ve ticari sosyal medya hesabının görüntülenme sayıları	- İstihdam edilen personelin tamamı çalışmaya devam ediyor. - İstenilen kalitede ve miktarda hammadde sağlanıyor. - Müşterilerin ürünlere olan ilgisi devam ediyor. - Birlik faaliyetlerinin ve ürünlerin tanınırlığı artıyor. - Personeli üretim konusunda yetkinliği yeterli seviyededir.

	Proje Mantığı	Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynak ve Araçları	Varsayımlar
Faaliyetler	1. Hazırlık Faaliyetleri 1.1. Proje ekibinin oluşturulması 1.2. Proje ofisinin oluşturulması 1.3. Üretim izni, çalışma ruhsatı gibi yasal şartlara ilişkin belgelerin alınması 2. Makine, Ekipman Temini ve Kurulumu 2.1. İhale dokümanının hazırlanması 2.2. İhalenin yapılması 2.3. Makine ve ekipmanların alımı ve kurulması 3. Yeni Personel İstihdamı 3.1. Alınacak personelin niteliklerinin belirlenmesi ve ilana çıkılması 3.2. Başvuruların değerlendirilmesi ve mülakat yapılması 3.3. Uygun bulunan 5 adayın istihdam edilmesi 4. Küçük Ölçekli Yapım İşleri 4.1. Mal kabul, depolama, kurutma, paketlenme, ürün depolama, sevkiyat, personel kullanım alanları ve sosyal alanları içerecek şekilde işletme binasının tadilatının yapılması 5. Hizmet Alımı Faaliyetleri 5.1. Birlik üyeleri ve tesis çalışanları için meyve sebze kurutma prosesi eğitiminin verilmesi için hizmet alımı 5.2. Birlik üyeleri ve tesis çalışanları için gıda güvenliği eğitimi hizmet alımı 5.3. Marka logosu ve etiketi için tasarım ve basım hizmeti alımı 6. Üretim ve Paketleme Faaliyetleri 6.1. Siparişlere yönelik üretim faaliyetlerinin planlanması, mal kabul ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi 6.2. Paketleme ve ürün depolama faaliyetleri 7. Görünürlük Faaliyetleri 7.1. Proje tabelasının oluşturulması 7.2. Diğer görünürlük faaliyetleri 8. Değerlendirme Faaliyetleri 8.1. Ara ve nihai raporların hazırlanması 8.2. Dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	- İnsan kaynakları 1 gıda mühendisi, 1 teknisyen ve 3 üretim personeli ihtiyacı - Makine-ekipman Soğuk depolama, istif, kurutma ve paketlenme ekipmanları, kalite kontrol ekipmanları, personel kullanım alanı ekipmanları, destek ekipmanları ve donanım ekipmanları - Küçük ölçekli yapım işleri Elektrik ve sıhhi tesisat işleri, inşaat işleri (zemin, duvar ve tavan düzenlemeleri, boya-badana, havalandırma, gider vb.) - Hizmet alım faaliyetleri Eğitim hizmet alımları (Gıda güvenliği eğitimi hizmet alımı, meyve sebze kurutma prosesi eğitimi hizmet alımı) Tanıtıma yönelik hizmet alımları (logo ve etiket tasarımı, basım hizmet alımı)	Başvuru formu EK-B Bütçe bölümünde yer almaktadır. - İnsan kaynakları (Bütçeye oranı ~17%) - Makine-ekipman alımı (Bütçeye oranı ~49%) - Küçük ölçekli yapım işleri (Bütçeye oranı ~30%) - Hizmet alım faaliyetleri (Bütçeye oranı ~2,2%)	- Proje ekibi sürdürülebilir şekilde projenin genel yönetimini ve genel koordinasyonu sağlıyor. - Üretim izni ve çalışma ruhsatı istenilen sürede alınıyor. - Hammadde temininde güçlük çekilmiyor. - İhale süreçleri sonunda istenen niteliklere uygun satın almalar yapılıyor. - İstenilen nitelikte personel istihdam ediliyor. - İstenilen nitelikte eğiticiler var.
				Ön Koşul: Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

	Proje Mantığı	Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynak ve Araçları	Varsayımlar
Genel Hedef(ler)	1	9	10	
Özel Amaç	2	11	12	8
Beklenen Sonuçlar	4	13	14	7
Faaliyetler	3	ARAÇLAR	MALİYETLER	6
				Ön Koşul: 5

